

PROYECTO VYNTRA – PLATAFORMA DE STREAMING
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Tema del proyecto:				
Integrantes del equipo: 1. Gloribeth Rentería 2. Valentina Tangarife 3. Isabella Vergara 4. Verónica Flor 5. Nicolás Mejía				
Fecha	Tema / Actividad	Observaciones	Sugerencias	Firma
31/08/2026	Revisión de requerimientos e inicio del MER	Se revisaron los requerimientos definidos para Vyntra. Se identificaron las funcionalidades que debían mostrarse en el MER. Se usó como base la división del proyecto en componentes funcionales.	Revisa la relación entre los diferentes componentes antes de construir el modelo completo.	
01/09/2026	Identificación de entidades y atributos	Cada integrante presentó las entidades y atributos que identificó para su componente. Durante la revisión, encontraron elementos que estaban relacionados con más de un componente. Por eso, fue necesario que todos los discutieran	Juntar las propuestas antes de definir las relaciones.	

		juntos.		
02/09/2026	Definición de relaciones del MER	Se trabajó en definir las relaciones entre las entidades. Hubo problemas para conectar algunos componentes. Por eso se revisaron y cambiaron varias propuestas.	Hacer una revisión juntos de las relaciones para evitar errores.	
03/09/2026	Construcción e integración del MER	Se juntaron las diferentes propuestas en un solo modelo. Aunque al principio las responsabilidades estaban divididas por componentes, el equipo trabajó juntos en la construcción del MER porque las funcionalidades estaban relacionadas.	Seguir revisando el modelo juntos.	
04/09/2026	Revisión y ajustes finales	Se hizo una revisión general del MER. Se revisaron las entidades, los atributos y las relaciones. Se hicieron ajustes finales para que el modelo fuera más coherente y cumpliera con los requisitos.	Revisa que el MER y los documentos de seguimiento estén completos antes de entregarlos.	

