# PROYECTO VYNTRA – PLATAFORMA DE STREAMING - ENTREGA 1
# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

| **Tema del proyecto: Vyntra - Plataforma de Streaming** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Integrantes del equipo:**<br>1. Gloribeth Rentería<br>2. Valentina Tangarife<br>3. Isabella Vergara<br>4. Verónica Flor<br>5. Nicolás Mejía | | | | |
| **Fecha** | **Tema / Actividad** | **Observaciones** | **Sugerencias** | **Firma** |
| 31/08/2026 | Revisión de requerimientos e inicio del MER | Se revisaron los requerimientos definidos para Vyntra. Se identificaron las funcionalidades que debían mostrarse en el MER. Se usó como base la división del proyecto en componentes funcionales. | Revisa la relación entre los diferentes componentes antes de construir el modelo completo. | |
| 01/09/2026 | Identificación de entidades y atributos | Cada integrante presentó las entidades y atributos que identificó para su componente. Durante la revisión, encontraron elementos que estaban relacionados con más de un componente. Por eso, fue necesario que todos los discutieran | Juntar las propuestas antes de definir las relaciones. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | juntos. | | |
| 02/09/2026 | Definición de relaciones del MER | Se trabajó en definir las relaciones entre las entidades. Hubo problemas para conectar algunos componentes. Por eso se revisaron y cambiaron varias propuestas. | Hacer una revisión juntos de las relaciones para evitar errores. | |
| 03/09/2026 | Construcción e integración del MER | Se juntaron las diferentes propuestas en un solo modelo. Aunque al principio las responsabilidades estaban divididas por componentes, el equipo trabajó juntos en la construcción del MER porque las funcionalidades estaban relacionadas. | Seguir revisando el modelo juntos. | |
| 04/09/2026 | Revisión y ajustes finales | Se hizo una revisión general del MER. Se revisaron las entidades, los atributos y las relaciones. Se hicieron ajustes finales para que el modelo fuera más coherente y cumpliera con los requisitos. | Revisa que el MER y los documentos de seguimiento estén completos antes de entregarlos. | |

# PROYECTO VYNTRA – PLATAFORMA DE STREAMING - ENTREGA 2
# BITÁCORA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

**Integrantes del equipo:**

1. Gloribeth Rentería
2. Valentina Tangarife
3. Isabella Vergara
4. Verónica Flor
5. Nicolás Mejía

| **Tema del proyecto: Vyntra - Plataforma de Streaming** | |
|---|---|
| **Integrantes del equipo:**<br>1. Gloribeth Rentería<br>2. Valentina Tangarife<br>3. Isabella Vergara<br>4. Verónica Flor<br>5. Nicolás Mejía | |

| **Fecha** | **Tema / Actividad** | **Observaciones** | **Sugerencias** | **Firma** |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | Revisión de observaciones e inicio del modelo relacional | Se revisaron los comentarios recibidos en la entrega anterior y se realizaron ajustes al modelo. Posteriormente, se inició la transformación del MER al modelo relacional (MR), identificando las tablas, sus atributos y las relaciones entre ellas. | Verificar que las correcciones de la entrega anterior estén aplicadas y revisar la correspondencia entre el MER y el modelo relacional. | |
| 06/10/2026 | Revisión de tablas y | Se revisaron las tablas del modelo | Revisar las dependencias entre los | |

| Fecha | Tema / Actividad | Observaciones | Sugerencias | Firma |
|---|---|---|---|---|
| | proceso de normalización | relacional y se comenzó el proceso de normalización. Se analizaron los requisitos de la primera forma normal (1FN), cuando fue necesario, y se avanzó con la segunda forma normal (2FN), identificando los ajustes requeridos para continuar hacia la tercera forma normal (3FN). | atributos y comprobar qué tablas necesitan modificaciones para cumplir las formas normales. | |
| 07/10/2026 | Organización de relaciones y tablas intermedias | Se revisaron las entidades y relaciones que requerían tablas intermedias u otros ajustes. Se trabajó en una parte del diagrama y se identificaron modificaciones necesarias para representar adecuadamente las relaciones del sistema. Debido al tiempo limitado por las actividades académicas y los parciales, quedaron | Continuar con las modificaciones pendientes y revisar la coherencia de las relaciones al integrar los cambios. | |

| Fecha | Tema / Actividad | Observaciones | Sugerencias | Firma |
|---|---|---|---|---|
| | | ajustes pendientes. | | |
| 08/10/2026 | Finalización e integración del modelo relacional | Se retomaron los ajustes pendientes de la reunión anterior y se completó la parte restante del diagrama. Se integraron las modificaciones realizadas para obtener una versión completa del modelo relacional y se revisó la estructura de las relaciones. | Revisar el modelo integrado y comprobar su correspondencia con los requerimientos y las condiciones de la tercera forma normal. | |
| 09/10/2026 | Elaboración de dependencias funcionales y organización de la entrega | Se trabajó en la identificación y documentación de las dependencias funcionales (DF) del modelo relacional. También se organizaron las actas y bitácoras de seguimiento y se revisaron los elementos necesarios para preparar la Entrega 2. | Verificar que el listado de dependencias funcionales corresponda a las tablas del modelo y que el PDF del modelo relacional en 3FN y la documentación estén completos antes de entregar. | |